



INFORME DE GESTION AÑO 2023



NIT: 900.666.201
Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)
E-Mail: j.bernal@socodevi.org
Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org

 [socodevi](https://twitter.com/socodevi)  [socodevi](https://facebook.com/socodevi)



Canada 





Siglas y abreviaciones

AC	Acuerdo de contribución	LCEA	Ley de Evaluación Ambiental Canadiense
ADR	Agencia de desarrollo rural	MADR	Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural
AGA	Asamblea general anual	MCIT	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
AMC	Asuntos Globales Canadá	ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
APC	Agencia Presidencial de Cooperación	ONG	Organización no gubernamental
ART	Agencia regional de rehabilitación	PDM	Plan de desarrollo municipal
ATCP	Asistencia técnica a corto plazo	PGOF	Plan general de ordenamiento forestal (Plan general de manejo forestal)
ATLP	Asistencia técnica a largo plazo	PIB	Producto interno bruto
BPA	Buenas prácticas agrícolas	PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
BPP	Buenas prácticas postcosecha	PTA	Plan de trabajo anual
CA	Consejo de Administración	RDB	Informe de datos básicos del proyecto
ECA	Escuelas de campo para agricultores	RSE	Responsabilidad social de las empresas
CMDR	Consejo Municipal de Desarrollo Rural	SARLAFT	Sistema de gestión de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
CNCh	Compañía Nacional de Chocolate	SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
DANE	Departamento administrativo nacional de estadísticas	SOCODEVI	Sociedad de cooperación para el desarrollo internacional
DGT	Dirección de Gestión Territorial	UACT	Unidad administrativa de consolidación territorial
DIAN	Dirección de impuestos y Aduanas nacionales	UEF	Unidad emprendedora familiar
DPS	Departamento de prosperidad social	UPTC	Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia
EFC	Empresa familiar de cacao	VBG	Violencia basada en el genero
IG	Igualdad de Género	VG	Violencia de Género
FEDECACAO	Federación nacional de productores y productos de cacao		
GoC	Gobierno de Colombia		
Ha	Hectárea		
ICA	Instituto colombiano Agropecuario		
IDH	Índice de desarrollo humano		
ITP	Instituto tecnológico de Putumayo		

NIT: 900.666.201

Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)

E-Mail: j.bernal@socodevi.org

Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org

 [socodevi](#)

 [socodevi](#)



 Canada



Contenido

INFORME DE GESTIÓN	1
AÑO 2023	1
AGROEMPENDE CACAO.....	5
REGIONES DE INTERVENCION	5
DURACION:	5
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS Y COFINANCIAMIENTO (RESULTADO1).....	8
IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (RESULTADO3).....	8
CRECIMIENTO DEL CAPITAL PRODUCTIVO DEL CACAO (RESULTADOS 2 Y4)	9
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO EMPRESARIAL (RESULTADO 5).....	9
EJECUCIÓN DEL AGROEMPENDE CACAO con ECOPETROL META	10
COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL.....	10
COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL	14
COMPONENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO	17
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPENDE CACAO con GRAN TIERRA	19
COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL.....	20
COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL	24
COMPONENTE IGUALDAD DE GENERO	26
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPENDE CACAO con ECOPETROL PUTUMAYO	28
COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL	29
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPENDE CACAO con PRODECO.....	29
COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL.....	29
COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL	31
COMPONENTE IGUALDAD DE GENERO	35
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL	36

COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL.....	39
COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL	39
COMPONENTE IGUALDAD DE GENERO.....	41
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL.....	42
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPENDE CACAO con MANSAROVAR	44
AVANCES LOGRADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	44
COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL.....	45
COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL.....	46
COMPONENTE DE IGUALDAD DE GENERO.	47
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.....	48
AUMENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCTIVIDAD Y DE LOS INGRESOS AGRÍCOLAS.....	49
LIMITACIONES.....	51
A Nivel De Estrategias De Proyectos.....	51
A Nivel Operativo	53
A nivel Contractual.....	54
Eventos que no son controlados por el proyecto	54



AGROEMPRENDE CACAO

Es un proyecto, dirigido a mejorar las condiciones de vida de las familias cacaoteras que son miembros - o que serán - de empresas asociativas cacaoteras establecidas en diferentes regiones de Colombia. Mediante una estrategia de apoyo al desarrollo de la cadena de valor del cacao, el proyecto promueve el empoderamiento económico de 5.000 familias productoras de cacao, el fortalecimiento en las prácticas de gestión de sus negocios asociativos locales y facilitando el surgimiento y consolidación de empresas cooperativas regionales rentables, innovadoras, con recursos propios, duraderas e inclusivas.

El proyecto busca mediante el apoyo y fortalecimiento de la base productiva y social de los productores agroforestales y empresas asociativas cacaoteras de Colombia, el desarrollo en la cadena de valor de cacao en las regiones donde tenemos presencia activa de la operación de SOCODEVI en Colombia.

REGIONES DE INTERVENCION

El proyecto AGROEMPRENDE CACAO tiene presencia activa en las regiones de Occidente de Boyacá (Boyacá), Magdalena Medio (Boyacá, Santander, Antioquia), Cesar, Medio y Bajo Putumayo y Meta.

DURACION:

Seis años (72 meses)

Fecha de inicio: Abril, primero (01) de 2.019

Fecha de culminación: Marzo treinta (30) de 2.025

PRESUPUESTO TOTAL

Uno de los aspectos innovadores del proyecto AGROEMPRENDE CACAO es que está cofinanciado tanto por la Cooperación Canadiense como por varias otras entidades. Los mayores aportes provienen del sector extractivo y en menor medida de entidades estatales y empresas privadas no extractivas.

Total, en CAD\$36.920.291 distribuidos así:

Contribución Asuntos Mundiales Canadá: CAD\$17.700.000

Contribución Empresas Privadas: CAD\$14.770.670

Contribución Sector Público: CAD\$586.200

Contribución Aliados: CAD\$1.851.020

Contribución en especie: CAD\$2.012.400

NIT: 900.666.201

Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)

E-Mail: j.bernal@socodevi.org

Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org



 Canada



EMPRESAS PRIVADAS QUE CONTRIBUYEN AL PROYECTO

Drummond	Cesar
Prodeco	Cesar
Ecopetrol	Meta y Putumayo
Repsol	Meta
G&Z	Meta
Mansarovar	Magdalena Medio
Gran Tierra	Putumayo

SECTOR PUBLICO QUE CONTRIBUYEN AL PROYECTO

Gobernación del Cesar
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

IMPLEMENTACIÓN Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

La estrategia de ejecución del proyecto se basa en una participación de varias partes interesadas en una estructura de gestión descentralizada de los proyectos para promover la eficiencia y eficacia, procurando maximizar la relación entre los actores económicos (“stakeholders”) e institucionales presentes en las cadenas de valor identificadas y utilizando como palanca los programas de responsabilidad social de las empresas extractivas privadas (RSE).

Los recursos profesionales del proyecto tendrán a su cargo el acompañamiento y capacitación de las productoras y los productores, los integrantes de las instancias elegidas de las organizaciones apoyadas y del personal de los gobiernos locales quienes obran al desarrollo del sector del agro en sus administraciones. El proyecto utilizará de manera ad hoc unos recursos de consultoría para realizar mandatos determinados. El proyecto utilizará recursos de consulta ad hoc para cumplir mandatos específicos. Varios recursos de consultoría de la oficina central de SOCODEVI apoyarán la implementación de estrategias de intervención, el desarrollo de programas de capacitación y el análisis de los resultados logrados, específicas para garantizar que las empresas extractivas o agroalimentarias contribuyan financieramente al desarrollo de granjas familiares y sus negocios asociativos. El diseño de intervenciones en términos de inversiones productivas con productores agrosilvopastoriles y sus respectivas empresas asociativas se realizará juntamente con los diversos grupos o comités de desarrollo local en los que participan representantes de empresas extractivas o empresas agroalimentarias que están activos en los municipios seleccionados.

FINANCIACIÓN RECIBIDA

A diciembre 31 de 2023, el siguiente cofinanciamiento estaba sujeto a acuerdos contractuales entre SOCODEVI y diversas entidades.

ENTIDADES	DURACION DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO	NATURALEZA DE LA CONTRIBUCION	MONTO RECIBIDO POR SOCODEVI ACUMULADO A DICIEMBRE 2023
PRODECO	Agosto 22/2019, hasta abril 23/2023	\$5.016.512.859	En efectivo	\$5.016.512.859
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Agosto 01/2023, hasta febrero 28/2024	\$1.001.787.500	En efectivo	\$1.001.787.500
DRUMMOND LTDA	Diciembre 01/2023 hasta febrero 28/2025	\$1.298.298.400	En efectivo	\$667.704.043
MANSAROVAR	Noviembre 15/2018, hasta noviembre 11/2023	\$4.343.801.239	En efectivo	\$4.343.801.239
ECOPETROL - MET A	Diciembre 24/2019, hasta diciembre 23/2025	\$13.540.626.620	En efectivo	\$7.763.712.850
REPSOL	Junio 12/2015 hasta agosto 30/2023	\$9.830.710.103	En efectivo	\$9.830.710.103
G&Z	Agosto 01/2023, hasta Julio 31/2023	\$1.496.802.000	En efectivo	\$1.078.528.416
GRAN TIERRA	Mayo 28/2019, hasta mayo 29/2025	\$5.091.989.168	En efectivo	\$4.505.935.306
ECOPETROL - PUTUMAYO	Marzo 27/2019, hasta abril 26/2022	\$3.460.405.589	En efectivo	\$3.456.852.223
ASUNTOS MUNDIALES CANADA	Abril 01/2019, hasta marzo 30/2025	CAD\$17.700.000	En efectivo	CAD\$17.210.967
FURATENA	Mayo 20/2019, hasta mayo 15/2023	\$1.508.678.492	Contribución directa en territorio	\$1.508.678.492
CONSERVACION INTERNACIONAL	Junio 19/2019, hasta junio 20/2023	\$3.118.881.433	Contribución directa en territorio	
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES	Junio 14/2019, hasta junio 15/2025	\$5.030.999.220	En especie y efectivo	\$5.030.999.220

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRESO DE LOS RESULTADOS

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS Y COFINANCIAMIENTO (RESULTADO1)

Resultado #1: El objetivo de este resultado es confirmar las participaciones financieras de terceros por un total de al menos 17,7 millones de dólares canadienses. A diciembre 31 de 2023, se alcanzó y superó el objetivo esperado. El proyecto continúa desarrollando y negociando acuerdos adicionales con diversas partes, pero con miras a consolidar subproyectos regionales en cuanto a número de familias, áreas cultivadas, volúmenes de producción de cacao, infraestructura postcosecha y apoyo a la comercialización, para avanzar hacia el objetivo de eventualmente establecer empresas cooperativas regionales que sean sostenibles.

IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (RESULTADO3)

Resultado # 3.1. a: Adopción de planes de acción para la igualdad de género (IG)

Desde el inicio hasta el final del proyecto, nuestro objetivo es que al menos 40 organizaciones apoyadas por el proyecto construyan y adopten planes de acción de IG. A diciembre 31 de 2023, se contaba con cuarenta (40) planes aprobados, es decir, el 100 % de la meta.

Resultado # 3.1. b: Proporción de representación femenina en los órganos de toma de decisiones de las asociaciones.

El objetivo del proyecto es que al menos el 80% de las organizaciones apoyadas cuenten con órganos de gobierno (junta directiva, comité de supervisión, cargo fiscal cuando lo cubra un miembro de la organización y comités estatutarios) constituidos por al menos el 30% de mujeres. Al inicio del proyecto, el 47% de las organizaciones diagnosticadas alcanzaron o superaron esta proporción. A diciembre 31 de 2023, el 92,5% % de las organizaciones apoyadas han llegado a la meta. Lo que significa un incremento considerable y además el cumplimiento de la meta en un 100%.

Resultado # 3.2: Mayor empoderamiento de las mujeres productoras de cacao y su acceso a los recursos. El avance hacia este resultado se medirá en octubre y noviembre de cada año del proyecto. El índice de empoderamiento de las mujeres al establecer la línea de base fue del 34%, es decir, el 34% de las mujeres obtuvo al menos 13/18 en un cuestionario de 18 preguntas que validan su posicionamiento en cinco dimensiones fundamentales: 1) toma de decisiones sobre producción agrícola, 2) acceso a recursos productivos, 3) control sobre el uso de los ingresos, 4) liderazgo en la comunidad y 5) uso del tiempo. El objetivo al final del proyecto es que al menos el 80% de las 2.500 mujeres directamente involucradas en el proyecto alcancen una puntuación mínima de 13/18. El número de mujeres directamente involucradas a diciembre 31 de 2023 era de 2.544 y el índice de empoderamiento del 72%.

CRECIMIENTO DEL CAPITAL PRODUCTIVO DEL CACAO (RESULTADOS 2 Y4)

Resultado # 2: Aumento de la productividad de los árboles de cacao

El objetivo es incrementar la productividad promedio por hectárea de al menos 5.000 familias, miembros de organizaciones apoyadas por el proyecto. El avance hacia este resultado se medirá en octubre y noviembre, y en cada año del proyecto. La productividad por hectárea definida al inicio del proyecto fue de 244,3 kg/ha de cacao en grano seco. Nuestro objetivo es incrementar en un 30% la producción al final del proyecto. A diciembre 31 de 2023, con un total de 4747 familias miembros de organizaciones apoyadas, la productividad fue de **350 kg/ha**.

Resultado # 4: Establecimiento y renovación de cultivos de cacao

El objetivo del proyecto es contribuir al establecimiento, renovación y rehabilitación de un total de 3.300 hectáreas de cacao. A diciembre 31 de 2023, se logró el cumplimiento del 100% de la meta, un nuevamente positivo que permite ver el nivel de compromiso para apoyar a las familias cacaocultoras y satisfacer las expectativas de los cofinanciadore y del gobierno de Canadá, a pesar de las condiciones climáticas adversas que se presentaron en algunas de las regiones en las que hacemos presencia y del impacto que ha tenido el aumento en el precio de los fertilizantes.

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO EMPRESARIAL (RESULTADO 5)

Resultado # 5.1: Incremento en los volúmenes de cacao vendidos en un 25%.

Los volúmenes de cacao comercializados al cierre de 2018 (año de referencia para establecer la línea base de este indicador) totalizaron 848.055 kg de cacao seco. A diciembre 31 de 2023, el total de organizaciones apoyadas y que comercializaban grano, alcanzó los 1.700.000 kilogramos de cacao, un aumento del 100 % en relación con el inicio del proyecto. Podemos considerar que el incremento es significativo y coherente con el cumplimiento de los resultados 2 y 4, además de la gestión empresarial y comercial que se ha fortalecido con el acompañamiento.

Resultado # 5.2. a: Incremento de la facturación de las empresas asociativas en un 20%. La suma de la facturación de las organizaciones apoyadas al cierre de 2018 (año de referencia para establecer la línea base de este indicador) fue de COP 6.026 millones. A diciembre 31 de 2023, el total del año alcanzó COP \$18.905 millones, un aumento de 214%. Este importante logro se debe, entre otro.

Resultado # 5.2. b: Lograr una rentabilidad superior al 2% de las empresas asociativas apoyadas De mutuo acuerdo con AMC, la línea de base para este indicador se fijó en 0%. A diciembre 31 de 2023, la rentabilidad fue del 7.7%. Cumpliendo el 100% del indicador. Este resultado tan significativo para el proyecto como para las organizaciones demuestra el fortalecimiento empresarial, cooperativo y comercial que se ha alcanzado en aproximadamente 4 años de acompañamiento.

Resultado # 5.2. c: Reembolso del 90% de los compromisos financieros de los miembros con sus empresas asociativas, por cualquier inversión productiva que realice el proyecto AGROEMPENDE CACAO en la unidad productiva familiar.

La línea base se estableció en 0% y al final del proyecto, se espera que se haya cumplido el 90% de estos compromisos económicos de las familias. A 31 de diciembre de 2023 las organizaciones contaban con el 58% del recaudo de estos compromisos. Contribuyendo con el avance en el cumplimiento del indicador. Este incremento ha sido creciente año a año conforme se van entregando las inversiones y se fomentan las estrategias de compromiso y recaudo.

EJECUCIÓN DEL AGROEMPENDE CACAO con ECOPETROL META

COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL

Según los hitos presentados para el convenio, para el presente periodo, se especifican las actividades adelantadas por SOCODEVI para dar cumplimiento a lo pactado entre las partes.

ESTABLECIMIENTO DE 500 HECTÁREAS NUEVAS DE ARREGLOS AGROFORESTALES DE CACAO (CACAO, FORESTALES) RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO

El trabajo de verificación de las áreas y la elaboración de los planes de inversión (P.I) para el establecimiento del SAF se viene realizando en los 11 municipios que se tienen priorizados dentro del proyecto.

En agosto del 2024 se culminó el establecimiento de 501, 8 hectáreas de sistemas agroforestales de cacao.

N°	ORGANIZACIÓN	Municipio	Familias beneficiadas		Hectáreas con inversión
			Mujeres	Hombres	
1	ACAPROCASTILLA	Castilla la nueva	13	10	29,63
2	AGROGUAMAL	Guamal	20	26	52,87
3	ASOCCUBA	Cubarral	19	25	46,67
4	ASOFRUD	Dorado	37	42	79,54
5	ASOGAN	San Carlos de Guaroa	1	8	10,86
6	ASOGRANJA	San Martin	10	16	31,14
7	ASOPCARI	Granada	34	32	77,85
8	ASPRA	Villavicencio	2	7	11,3
9	ASPRABARI	Puerto Lleras	21	36	69,57
10	ASPROCAO	Acacias	6	14	24,35
11	COOPASOPADRA	El Castillo	22	43	68,06
TOTAL			185	259	501,84

APOYAR LA RENOVACIÓN DE 500 HECTÁREAS ACTUALES EN SISTEMAS AGROFORESTALES, INCLUYENDO PRÁCTICAS DE MANEJO EN EL MARCO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, A FIN DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD POR UNIDAD DE ÁREA Y CALIDAD DEL GRANO

Al igual que en la línea de intervención anterior, el trabajo de verificación de las áreas y la elaboración de los planes de inversión para la rehabilitación/renovación de los cultivos de cacao, se viene realizando en los 11 municipios que se tienen priorizados dentro del proyecto.

En agosto del 2024 se culminó la renovación de 507, 1 hectáreas de sistemas agroforestales de cacao.

N°	ORGANIZACIÓN	Municipio	Familias beneficiadas		Hectáreas rehabilitadas /renovadas
			Mujeres	Hombres	
1	ACAPROCASTILLA	Castilla la nueva	11	21	45,47
2	AGROGUAMAL	Guamal	23	19	50,95
3	ASOCCUBA	Cubarral	17	27	44,98
4	ASOFRUD	Dorado	30	28	67,82
5	ASOGAN	San Carlos de Guaroa	0	1	1
6	ASOGRANJA	San Martin	2	4	5,68
7	ASOPCARI	Granada	42	47	105,7
8	ASPRA	Villavicencio	0	3	4
9	ASPRABARI	Puerto Lleras	3	9	15,37
10	ASPROCAO	Acacias	20	32	57,83
11	COOPASOPADRA	El Castillo	29	56	108,31
TOTAL			177	247	507,11

Para este indicador se tiene un avance del 100%, con respecto a la meta de 500 ha en rehabilitación/renovación. Teniendo en cuenta la información anterior se puede indicar que a la fecha de corte se lleva un avance del 100 % de ha con inversión así:

Tipo de inversión	Total, Hectáreas con inversión	% de avance
Simbra nueva	501.8	100%
Rehabilitación	507.1	100%
Total	1008.9	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

 <p>Productor/a: IDALI OSTOS PEÑALOZA Organización: ASOPCARI Finca: EL PRADO Vda. Aguas Claras Municipio: Cubarral- Meta. Actividad: Rehabilitación - resiembra Fecha: 21/09/2023</p>	 <p>Productora/or: LINA MARIA MONSALVE Organización: ASOPCARI Finca: Lote Rural Vda. El Delirio Municipio: Granada – Meta. Actividad: Establecimiento SAF Fecha: 19/09/2023</p>
---	--

ESTABLECER 300 MÓDULOS POSTCOSECHA INDIVIDUALES QUE PERMITAN MEJORAR LOS PROCESOS DE FERMENTACIÓN, SECADO Y OBTENCIÓN DE CALIDAD DEL GRANO DE CACAO.

Se ha realizado inversión en 263 unidades postcosecha (marquesinas y cajones fermentadores) y la adecuación de 86 unidades postcosecha. Para este indicador se tiene un avance del 100%, con respecto a la meta de 300 unidades de postcosecha.

N°	Organización	Infraestructura	Adecuación	Total
1	ACAPROCASTILLA	23	2	25
2	AGROGUAMAL	37	7	44
3	ASOCCUBA	21	12	33
4	ASOFRUD	29	27	56
5	ASOGRANJA	4	0	4
6	ASOPCARI	69	7	76
7	ASPRA	3	1	4
8	ASPRABARI	7	0	7
9	ASPROCAO	36	5	41
10	COOPASOPADRA	34	25	59
Total		263	86	349

REGISTRO FOTOGRAFICO



Tipo de intervención: Infraestructura
Productor(a): ÁNGEL ALBEN NAVARRO BUSTOS
Organización: ASOPCARI
Vereda: Trocha 7
Municipio: Granada
Fecha: 23-11-2023

Tipo de intervención: Infraestructura
Productor(a): Hilmer Nelson Castro
Organización: ASOPCARI
Vereda: Florida Alta
Municipio: Granada
Fecha: 15-09-2023

DESARROLLO DE ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES CON LA BASE SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES. - El acumulado hasta la fecha es de 325 sesiones de ECA, un 67% de avance con respecto a la meta de 486 sesiones.

N°	Organización	Meta sesiones ECA	Avance Total	% Avance
1	ACAPROCASTILLA	18	22	122%
2	AGROGUAMAL	36	31	86%
3	ASOCCUBA	36	25	69%
4	ASOFRUD	54	39	72%
5	ASOGAN	18	11	61%
6	ASOGRANJA	54	23	43%
7	ASOPCARI	72	35	49%
8	ASPRA	18	19	106%
9	ASPRABARI	36	20	56%
10	ASPROCAO	54	41	76%
11	COOPASOPADRA	90	59	66%
TOTAL		486	325	67%



REGISTRO FOTOGRAFICO

	
<p>Organización: ASOCCUBA Municipio: Cubarral Vereda: Brisas del Tonoa Tema: Bio - preparados y sensibilización de encuesta hogar Fecha: 18/08/2023</p>	<p>Organización: ASOPCARI Municipio: Granada Vereda: Florida 2 Tema: Nutrición Vegetal y sensibilización de encuesta hogar Fecha: 14/09/2023</p>

COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL

DESARROLLO DE JORNADAS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES:

El programa AGROEMPRENDE CACAO, para el plan de acompañamiento del componente de Desarrollo Empresarial Cooperativo – DEC dirigido a las instancias de dirección y control de las organizaciones, se enfoca en el fortalecimiento de las competencias y capacidades de las personas que direccionan su administración y control, buscando llegar a ser organizaciones rentables, sostenibles, autónomas e inclusivas el avance con corte al presente informe es el siguiente:

No.	Organización	Meta Formación Órganos Gobernanza	Meta Formación Órganos Gobernanza - DEC	Avance Hito 8	% Avance
1	ACAPROCASTILLA	20	20	25	125%
2	AGROGUAMAL	20	20	21	105%
3	ASOCCUBA	20	20	17	85%
4	ASOFRUD	20	20	14	70%
5	ASOGAN	20	20	9	45%

6	ASOGRANJA	20	20	14	70%
7	ASOPCARI	20	20	13	65%
8	ASPRA	20	20	9	45%
9	ASPRABARI	20	20	24	120%
10	ASPROCAO	20	20	35	175%
11	COOPASOPADRA	20	20	11	55%
12	WORKAKAO	20	20	43	215%
TOTAL		240	240	236	98%

Como se observa en la tabla anterior, el plan de formación DEC – Desarrollo Empresarial Cooperativo a nivel de instancias de dirección y gestión se viene desarrollando con las once organizaciones que se acompañan desde el programa AGROEMPENDE CACAO, presentando, a la fecha, un avance del 98% en su ejecución.

Organización	Temáticas
ASOCCUBA	D.E.C. – I.G. Preparación logística Asamblea General 2023 (Convocatoria – Orden día)
	D.E.C. Revisión documental y plan de trabajo año 2023. I.G. Zona de confort - aprendizaje para planear
	D.E.C. – T.A. Revisión fondo de apalancamiento – Estrategias de recaudo – Revisión documental
ASOFRUD	D.E.C. – I.G. Acompañamiento en Reunión de Junta Directiva preparación logística Asamblea General de Asociados
	D.E.C. – T.A. Comité de inversión – Revisión y análisis del fondo de apalancamiento
	D.E.C. Revisión documental – Reuniones eficaces para una buena gobernanza – Revisión del Fondo de Apalancamiento
COOPASOPADRA	D.E.C. – I.G. Acompañamiento en la preparación de la Asamblea General Ordinaria de Asociados
	D.E.C. – T.A. – I.G. Depuración de la base social para proceder según los estatutos para su actualización
AGROGUAMAL	D.E.C. – T.A. – I.G. Comité de inversión
	D.E.C. – T.A. Comité de inversión – Revisión de los resultados y fondo de apalancamiento
	D.E.C. Revisión del Fondo de Apalancamiento – Manejo de recursos – desarrollo eventos promocional del 27 de agosto de 2023
	D.E.C. Revisión del Fondo de Apalancamiento – Reuniones eficaces para una buena gobernanza
ASOPCARI	D.E.C. – I.G. – T.A. Comité de inversión – Plan de trabajo 2023
	D.E.C. Seguimiento al plan de trabajo - Reuniones eficaces para una buena

	gobernanza – Revisión del fondo de apalancamiento D.E.C. Análisis de los resultados – Revisión del fondo de apalancamiento
ACAPROCASTILLA	DEC – Acompañamiento en el desarrollo de la Asamblea General de Asociado
	D.E.C. – I.G. Formulación del plan de trabajo anual 2023 y revisión documental con enfoque de género
	D.E.C. – T.A. – I.G. Reuniones eficaces para una buena gobernanza
	D.E.C. – CALIDAD. Operación CBC y seguimiento a las unidades de negocios: Análisis de los resultados
ASOGAN	D.E.C. Socialización del acta de liquidación del Convenio de Realización No. 2020 – 018
ASOGRANJA	D.E.C. – I.G. Desarrollar comité de inversión y revisión del fondo de apalancamiento
	D.E.C. Socialización propuesta de alianza estratégica: Asogranja – Workakao (Nuevos mercados)
	D.E.C. Análisis de los avances del año 2023 y proyección del año 2024
ASPRA	Socialización y firma del acta de liquidación del convenio de realización No. 2020 – 019 entre ASPRA y SOCODEVI
ASPROCAO	D.E.C. – T.A. Acompañamiento y asesoría en la preparación del informe de gestión, información contable y logística para la Asamblea General
	T.A. Presentación de informe técnico
	D.E.C. Revisión documental – Plan de trabajo 2023 – Comité de inversión
	I.G. Autoevaluación asociativa
	D.E.C. Revisión presupuestal y análisis de los resultados del negocio mayo del 2023
	D.E.C. Evento promocional del negocio – Segundo aniversario – Premiación Cacao Dorado Asprocao 2023
ASPRABARI	D.E.C. – T.A. seguimiento a punto de compra – Análisis de compras, ventas y gastos – Consolidado de clientes (premiación)
	D.E.C. – I.G. – T.A. Acompañamiento Asamblea General Ordinaria con ASPRABARI
	D.E.C. – T.A. Seguimiento a punto de compra de ASPRABARI con la agente de compra
WORKAKAO	D.E.C. Acompañamiento en la sesión del Consejo de Administración – Revisoría Fiscal – aprobación del código de buen gobierno
	D.E.C. – I.G. Acompañamiento en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Asociados – Workakao
	D.E.C. Acompañamiento y finalización del presupuesto del año 2023 – Revisión SARLAFT – Preparación de informe de gestión para sesión del CdA.
	D.E.C. Sesión No. 4 del Consejo de Administración – Seguimiento a Unidades de Negocios – Presupuesto General año 2023
	D.E.C. Sesión del Consejo de Administración – Seguimiento a unidades de negocios –Portafolio de servicios a asociados



REGISTRO FOTOGRAFICO

	
<p>Organización: WORKAKAO Municipio: Dorado Vereda: Aguas Zarcas Tema: Acompañamiento a la junta de vigilancia Fecha: 18/06/2023</p>	<p>Organización: COOPASOPADRA Municipio: El Castillo Vereda: Playa Rica Tema: Operación de la central de beneficio Fecha: 29/11/2023</p>

COMPONENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO

FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES CACAOTERAS

Desde los diferentes espacios que se generan en el marco del programa AGROEMPENDE CACAO, existen el plan de formación Liderazgos Femeninos, plan de formación ECA, talleres de calidad y comercialización, giras, eventos y ferias, visitas a finca, entre otros, se ha incidido de manera significativa en las organizaciones permitiendo la visibilización y la participación de las mujeres en las instancias como juntas directivas y comités, lo cual ha conllevado cambios representativos en las dinámicas asociativas y en el desarrollo de las organizaciones y sus EFC.

	ORGANIZACIÓN	ASOCIADOS/AS ELEGIDOS	MUJERES ELEGIDAS	% REPRESENTACIÓN FEMENINA	HOMBRES ELEGIDOS	% REPRESENTACIÓN MASCULINA
1	ACAPROCASTILLA	7	3	43%	4	57%
2	AGROGUAMAL	7	5	71%	2	29%
3	ASOCCUBA	6	3	50%	3	50%
4	ASOFRUD	7	3	43%	4	57%
5	ASOGAN	7	3	43%	4	57%
6	ASOGRANJA	5	3	60%	2	40%
7	ASOPCARI	6	3	50%	3	50%
8	ASPRA	8	1	13%	7	88%

9	ASPRABARI	7	4	57%	3	43%
10	ASPROCAO	6	2	33%	4	67%
11	COOPASOPADRA	12	6	50%	6	50%
12	WORKAKAO	14	6	43%	8	57%
GENERAL		92	42	46%	50	54%

FORMACIÓN DE LIDERAZGOS FEMENINOS

El programa de formación de Liderazgos Femeninos y Gestión representa una oportunidad para consolidar las capacidades y competencias de las y los productores que se perfilan como líderes y lideresas en sus organizaciones a nivel local, con el objetivo de que se proyecten a ocupar puestos en las instancias directivas y de vigilancia. El programa también se constituye en una herramienta que permite articular las necesidades específicas de formación de las y los productores cacaoteros con las oportunidades que ofrece el sector en cada uno de los eslabones de la cadena de valor del cacao, así como también generar condiciones para que desempeñen sus roles como agentes de cambio y tomadores de decisiones en sus empresas familiares, en sus empresas asociativas y en sus comunidades.

A continuación, se presenta el avance en la formación de Liderazgos Femeninos y Gestión que se desarrolla en nueve de las once organizaciones apoyadas desde el AGROEMPENDE CACAO:

N°	Organización	Meta	Avance	% Avance
1	ACAPROCASTILLA	10	10	100%
2	AGROGUAMAL	10	6	60%
3	ASOCCUBA	10	2	20%
4	ASOFRUD	10	5	50%
5	ASOGRANJA	10	10	100%
6	ASOPCARI	10	6	60%
7	ASPRABARI	10	6	60%
8	ASPROCAO	10	10	100%
9	COOPASOPADRA	10	4	40%
Totales		90	59	66%



REGISTRO FOTOGRAFICO

	
<p>Organización: ASOGRANJA Municipio: San Martin Vereda: El Merey Tema: Masculinidades Co-responsables. Fecha: 09-06-2023</p>	<p>Organización: ASOFRUD Municipio: El Dorado Vereda: Aguas Zarcas Tema: Prevención de violencia contra las mujeres: Hombres comprometidos con el cambio Fecha: 22.11.2023</p>

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPENDE CACAO con GRAN TIERRA

Las actividades generales del proyecto en la zona, se avanza en un 82%, se evidencia avances acumulados de hectáreas intervenidas, unidades postcosecha, visitas de extensión técnica en finca, caracterización de familias, estructuración de planes de inversión con l@s beneficiari@s de las asociaciones seleccionadas en el territorio. Así como, apoyos en la operación de los puntos de acopio de las organizaciones.

De igual manera, se ha revisado las unidades de negocio de las organizaciones, para reactivar o poner en funcionamiento puntos de acopio o establecer centrales de beneficio de cacao en baba para las asociaciones

Principales acciones ejecutadas

Según las metas presentadas para el convenio, para el presente periodo se especifican las actividades adelantadas por SOCODEVI para dar cumplimiento a lo pactado entre las partes.



COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL

Siembras nuevas periodo diciembre 2023.

Al mes de diciembre, se encuentran establecidas 170 hectáreas de cacao, completando de esta manera el 100% de la meta de nuevas hectáreas pactada en el convenio.

De esta manera se culmina el proceso de identificación de hectáreas y se alcanza la meta de 170 hectáreas de siembra nueva del proyecto, para los municipios de medio Putumayo en el marco del proyecto AGROEMPENDE CACAO.

ORGANIZACIÓN	Has Establecidas 2020	Has Establecidas diciembre 2021	Has Establecidas a diciembre 2023	Total, Has Establecidas
AGROPAL	2	41	26	65
ASOPROCAVIP	23	20	6	49
MUSU PAKARII		33	0	33
NUCANCHIPA	0	0	6	6
AGROPASIS	1	9	3	13
TOTAL	26	103	41	170

Renovación de hectáreas de cacao periodo diciembre 2023.

Se logra cumplir con la renovación 118 hectáreas apoyadas en actividades de rehabilitación dentro del Agroemprende cacao, actualmente se viene haciendo el seguimiento a actividades de eliminación del árbol patrón en algunas áreas donde se realizó cambios de copa y seguimiento a la aplicación de fertilizantes a las plantas.

ORGANIZACIÓN	Has renovadas a 2020	Has renovadas 2021	Has renovadas diciembre 2023	Total, Has renovadas
AGROPAL	5,5	20,5	0	26
ASOPROCAVIP	33,5	5	0	38,5
AGROPASIS	0	16,5	0	16,5
MUSU PAKARII	0	11	0	11
NUCANCHIPA	0	2,5	23,5	26
TOTAL	39	55,5	23,5	118



Registro Fotográfico Parcelas en Proceso de Intervención

	
<p>Familia 1. Emiliano Dagua. Lugar: Desierto Villa garzón. Organización: ASOPROCAVIP. Fecha: 23 - 01 - 2023. Seguimiento: De asistencia técnica.</p>	<p>Familia 2. Javier Pianda. Lugar: Buenos Aires Puerto Asís. Organización: AGROPAL. Fecha: 30 - 01 - 2023. Seguimiento: De asistencia técnica.</p>

Establecer 150 módulos postcosecha individuales que permitan mejorar los procesos de fermentación, secado y obtención de calidad del grano seco de cacao.

Se cumplió con el 100% de la meta proyectada con 150 empresas familiares cacaoteras con inversión en sus fincas en infraestructura postcosecha.

Organización	Familias	Módulos postcosecha entregados
ASOPROCAVIP	45	45
AGROPAL	32	32
AGROPASIS	19	19
MUSUPAKARII	24	24
NUCANCHIPA MUSU MUSKUIKUNA	30	30
TOTAL	150	150



Registro fotográfico de entrega de materiales postcosecha



Familia: Jhenifer marcela Diaz
Lugar: El Bombón – Puerto Guzmán.
Organización: Musupakarii.
Fecha: 25 de noviembre 2023
Actividad: Entrega de Unidades de Postcosecha



Familia: Maria del Carmen Jacobo
Lugar: El Comino – Puerto Guzmán.
Organización: Musupakarii.
Fecha: 25 de noviembre 2023
Actividad: Entrega de Unidades de Postcosecha

Formación integral a nivel de las empresas familiares cacaoteras

Avances de la actividad.

Organización	Núcleos	Temáticas	Participantes	
			M	H
MUSUPAKARII	Santa Lucia	Cosecha y Postcosecha y Calidad del grano de Cacao	6	10
AGROPAL	Alto Lorenzo	Calidad de Grano de cacao	12	8
AGROPAL	Alto Lorenzo	Demostración de Método, de podas de formación y Fitosanitarias	14	9
AGROPAL	Alto Lorenzo	Demostración de Método, de podas de Mantenimiento y Fitosanitarias	14	9

Desde el componente técnico ambiental y calidad

En las actividades de formación que se realizan dirigidas a las EFC, se realizan escuelas de campo para agricultores con temas para fomentar el proceso de cosecha y poscosecha para obtener un grano de calidad ya que de esta forma podemos encontrar una oferta de nuevos mercado para la precooperativa, se proyecta más actividades de demostraciones de método y ECAS con estas temáticas ya que se quiere lograr una cultura de grano de cacao en calidad con características de baja humedad y buena fermentación. enfocado desde el manejo del cultivo ya que la calidad viene del fruto antes de su cosecha.



Desde el componente de igualdad de género.

En cada una de las escuelas de campo en compañía de los demás componentes se hace énfasis en la participación de la mujer en las actividades de la familia de como las labores que realizan ayudan en la economía del hogar ya se en labores del hogar, como también en actividades del cultivo de cacao donde en algunos hogares las mujeres son quienes dirigen y llevan cabo las labores culturales del cultivo de cacao.

Registro fotográfico en actividades Escuelas de Campo



Lugar: Santa Lucia
Organización: MUSUPAKARII
Fecha: 21 de octubre
ECA: Cosecha y Postcosecha y Calidad del grano de Caco



Lugar: Alto Lorenzo
Organización: AGROPAL
Fecha: 14 de octubre
ECA: Cosecha y Postcosecha y Calidad del grano de Caco



Lugar: Alto Lorenzo
Organización: Agropal
Fecha: 15/12/2023
DM: Podas de mantenimiento y fitosanitarias



Lugar: Villamarqueza
Organización: AGROPASIS
Fecha: 12 de diciembre 2023
DM: Cosecha, empaque y transporte cacao en baba para la CBCB



Centrales de beneficio de cacao en baba CBCB.

En la vereda Campo Alegre del municipio de Puerto Asís, se construyó una central de beneficio de cacao en baba, con capacidad de 2 toneladas de grano seco por mes. Esta central beneficiará a productores de las organizaciones AGROPAL, AGROPASIS y además a productores de cacao particulares localizados en el corredor Puerto Vega TTY.

La segunda central de beneficio proyectada en el marco del programa AGROEMPENDE CACAO, se establecerá para el segundo semestre de 2024 en el municipio de Villagarzon, tomando en cuenta que presenta condiciones de seguridad, infraestructura vial y gran potencia de cultivos de cacao en producción y próximos a iniciar.

COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL

Establecimiento y dotación de 4 puntos locales de acopio de cacao

Organizaciones	Ubicación punto acopio / Estado (operando o en proceso)	Impacto familias a beneficiar
AGROPASIS	A partir de octubre de 2023 realiza la comercialización Kausai SachaA	44
ASOPROCAVIP	Punto de acopio (Operando)	104
MUSUPAKARII	Punto de acopio (Operando)	102
AGROPAL	A partir de octubre de 2023 realiza la comercialización Kausai Sacha	103
TOTAL		353

Consolidado de comercialización.

En el año 2023 se comercializaron 322.6 toneladas de cacao, por un valor de \$4.002.666.281.

ORGANIZACION	TONELADAS	COPS
NUKANCHIPA	6,21	72.622.099
ASOPROCAVIP	16,01	192.644.108
MUSU PAKARII	26,96	337.660.800
KAUSAI SACHA	273,43	3.399.739.274
TOTAL, AGROEMPENDE	322,61	4.002.666.281

Acompañamiento en la implementación y puesta en marcha de la precooperativa Kausai Sacha.

La precooperativa Kausai Sacha viene operando en cuatro municipios con 8 organizaciones base de productores de cacao hasta el momento con siete puntos de compra de cacao en los cuatro municipios uno localizado en San Miguel, dos en Valle del Guamuez, uno en el municipio de Orito y dos en el municipio de Puerto Asís, además esta ofrece el servicio de compra de cacao en baba en la CBCB de la vereda Loro 2 instalaciones de la organización Coprocaguamuez y próximamente entrara a operar la CBCB de la Vereda la Florida y se proyecta que para el mes de abril entre en operaciones la CBCB de Puerto Asís quienes se estarán a cargo de la operatividad todo lo que involucre mano de obra de labores de fermentación de secado y registro de ingreso y salida de cacao será estará a cargo de la precooperativa.

La precooperativa viene realizando reuniones donde se cuenta con la presencia de productores de las diferentes organizaciones base, generando espacios donde se socializa las actividades que viene realizando, también son espacios donde las productores generan sus opiniones, sugerencia de inquietudes respecto a la operatividad de la precooperativa y se encuentran muchas cosas por mejorar que se tienen en cuenta por el consejo administrativo de Kausai sachá.

Asesoría y seguimiento Puntos de compra:

Desde el componente DEC se hace el seguimiento a las organizaciones en los procesos organizativos, gestión empresarial, seguimiento al fondo de apalancamiento, comités de aprobación de inversiones a EFC y seguimiento a los volúmenes comercializados por las organizaciones, esto se realiza mediante sesiones con las juntas directivas. De las organizaciones Nukanchipa Musu Muskuikuna del resguardo Yunguillo de Mocoa, Musu Pakarii del municipio de Puerto Guzman y Asoprocavip del municipio de Villagarzon.



apertura del punto de compra en el resguardo Inga Yunguillo. La organización Nukanchipa realiza acuerdo comercial con Kausai
08 de octubre 2023



Reunión de seguimiento a fondo de apalancamiento con comité de cacaoteros de AGROPAL, para realizar revisión a retorno de fondo y manejo de los recursos recaudados.
05 de noviembre 2023

COMPONENTE IGUALDAD DE GENERO

Desde los liderazgos femeninos de Kausai Sacha en articulación con el componente técnico ambiental se han realizado actividades como las practicas dirigidas en podas para el grupo de mujeres que han participado en las capacitaciones con el fin de conformar el grupo de mujeres podadoras que puedan ofrecer mano de obra calificada para realizar actividades en los cultivos de cacao de la zona.

En el marco de la conmemoración del día Internacional contra la violencia hacia las niñas y las mujeres se realizo una actividad simbólica mediante la construcción de un mural en el municipio de Puerto Asís con la participación de hombres y mujeres que hacen parte de Kausai Sacha, donde se invita a entender a los hombres y mujeres como un sujeto de derechos que deben resolver sus conflictos sin acudir a ningún tipo de violencias en especial a las violencias basadas en género.

Desde Socodevi siempre se han desarrollado acciones que permiten la inclusión y participación igualitaria entre hombres y mujeres mediante las capacitaciones, encuentros, y actividades en fechas conmemorativas con el fin de contribuir a la construcción donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades.

Es por eso por lo que a través del acompañamiento técnico que realiza el equipo se viene trabajando la visita integral donde se haga la mención a la labor que realiza la mujer, como ella se involucra en con aportes a las actividades del hogar, sin dejar de lado el aporte que realiza



en las actividades de los cultivos, de la misma forma se la invita a participar del proceso de asistencia técnica que se realiza a la finca en conjunto con su familia.

Registro fotográfico de liderazgos femeninos



Prácticas dirigidas en podas para cultivo de cacao
Vereda: Delicias
Fecha: 10 de noviembre 2023



Prácticas dirigidas en podas para cultivo de cacao
Vereda: Delicias
Fecha: 10 de noviembre 2023



Conmemoración del día Internacional contra la violencia hacia las niñas y las mujeres/Construcción de mural/Municipio de Puerto Asís, 25/11/2023.



Conmemoración del día Internacional contra la violencia hacia las niñas y las mujeres/Construcción de mural/Municipio de Puerto Asís, 25/11/2023.

Avance en actividades de calidad en el grano del cacao

- En el marco del proyecto Agroemprende que busca mejorar la calidad en el grano de cacao comercializado, se vienen adelantando actividades como impulso a este importante eslabón en la cadena de valor del cacao.
- La elaboración de dos documentos diagnóstico para la ubicación de centrales de beneficio, para Puerto Asís núcleo la Libertad y para Puerto Guzmán núcleo el Bombón, se tiene en curso proceso de evaluación CBCB en Yunguillo actividad que se adelantara en el transcurso del mes de marzo, se espera iniciar y evaluar procesos en cuanto a esta actividad en el municipio de Villa garzón.
- Se iniciará el proceso piloto de calidad de manera individual con las EFC en parcelas donde se implementara protocolos de calidad en estos espacios se busca que la familia conozca de manera practica la aplicación de la norma NTC1252, para esta actividad se tienen seleccionadas 12 familias, distribuidas en los municipios donde el Agroemprende hace presencia en medio Putumayo, se realizaran actividades inicialmente con 6 familias quienes ya cuentan con infraestructura poscosecha instalada y con los respectivos elementos básicos, para realizar estos procesos de calidad.

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPRENDE CACAO con ECOPETROL PUTUMAYO

El convenio con ECOPETROL fue liquidado en junio de 2023, con una ejecución de \$883 millones, sin embargo, se ha continuado por parte de SOCODEVI, con apoyo especialmente alrededor del fortalecimiento de la Precooperativa Kausai Sacha, siendo las actividades más relevantes las descritas a continuación:

PLAN DE SOCIALIZACIÓN Y MOTIVACIÓN EMPRESA ASOCIATIVA REGIONAL

El proyecto AGROEMPRENDE CACAO fortalece la empresa asociativa a partir de la implementación y puesta en operación de unidades de negocio, que desarrollan actividades en la cadena de valor del cacao, así se da paso a la socialización, implementación y formalización de la EMPRESA ASOCIATIVA REGIONAL, llamada PRECOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAOTERA DEL PUTUMAYO – KAUSAI SACHA.

ESTABLECIMIENTO DE CENTRALES DE BENEFICIO DE CACAO EN BABA

En 2023 se construyó un área de secado en la central de beneficio de la organización ASOPROCAF, de la vereda la Florida en el municipio Valle del Guamuez, con una capacidad de 3 toneladas de cacao seco.

COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL

En fortalecimiento organizacional se asesoró en procesos de gobernanza de cada asociación, se apoyó en asambleas generales, elección de Juntas Directivas y seguimiento a los negocios de las organizaciones de manera mensual, lo que permitió mejorar el nivel de confianza de los asociados con sus organizaciones.

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPENDE CACAO CON PRODECO

Familias vinculadas al AGROEMPENDE CACAO – Cesar - PRODECO

Para la revisión de avance al indicador con corte septiembre de 2023 se tienen en la actualidad 496 familias vinculadas a las asociaciones ASOCAJAGUA y EMUTUAL.

MUNICIPIO	ASOCIACIÓN	NUMEROS DE ASOCIADOS(AS)	M	H
BECERRIL	EMUTUAL	195	79	116
LA JAGUA DE IBIRICO	ASOCAJAGUA	301	83	218
TOTAL		496	162	334

COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL

Hectáreas nuevas establecidas

A corte del 30 de diciembre del 2023 se han identificado 299 familias con 340 hectáreas establecidas con sistemas agroforestales de cacao, correspondientes a 150 ha en el 2020, 122 ha en el 2021 y a 30 de agosto de 2023 se cerró el establecimiento de 68 ha, cumpliéndose así la meta de establecimiento de 340 ha de cacao bajo sistemas agroforestales.

MUNICIPIO	ASOCIACIÓN	VEREDAS	FAMILIAS	HECTAREAS
BECERRIL	EMUTUAL	BATATAL	1	1
		BETULIA	1	1
		CANADA	18	20
		CAÑO RODRIGO	22	33
		EL PROGRESO	21	22,5
		ESTADOS UNIDOS	3	3
		LA UNION	15	23,5
		MANANTIAL	26	30,5
		RIO MARACAS	24	27
		SANTA FE	20	26
		TUCUYCITO LA LOMA	10	15
				SUBTOTAL
LA JAGUA	ASOCAJAGUA	ALTO LAS FLORES	14	16
		ARGENTINA NORTE	9	10
		ARGENTINA SUR	2	3
		LA ESPERANZA	18	27
		LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	5	6
		LAS DELICIAS	32	40,5
		LAS MEERCEDES	10	11
		NUEVA GRANADA	4	4
		VILLA CLARA	15	16
		ZUMBADOR	3	4
				SUBOTAL
TOTAL			273	340

NIT: 900.666.201

Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)

E-Mail: j.bernal@socodevi.org

Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org

 socodevi

 socodevi



Canada 

Hectáreas de cacao renovadas en predios de familias vinculadas a las empresas asociativas acompañadas por el proyecto

En las primeras revisiones de áreas para renovación en el área de intervención PRODECO en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril se detectó la no existencia del número de hectáreas de sistemas agroforestales de cacao planteadas para intervención en renovación – rehabilitación de 175 hectáreas renovadas y/o rehabilitadas, en tal sentido se definió que para el 2021 se avanzaría en la identificación de 10 hectáreas entre La Jagua de Ibirico y Becerril. A diciembre del 2021 se lograron caracterizar nueve (9) familias, para un total de 9 familias con 10 Ha. Intervenidas con rehabilitación/ renovación.

Para el año 2023 no se proyectaron de mutuo acuerdo (PRODECO – SOCODEVI) intervención en hectáreas de rehabilitación/renovación.

COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL

Puntos de acopio municipales y Empresas Asociativas municipales formadas con enfoque DEC

Al mes de septiembre de 2023 se realizaron actividades de fortalecimiento organizacional y comercial con la asociación ASOCAJAGUA y EMUTUAL cuyo objetivo es avanzar en el desarrollo de sus capacidades organizacionales, empresariales y comerciales. En la siguiente tabla se resumen las actividades y los logros desarrollados:

ACTIVIDAD	FECHA	ASOCIACION PARTICIPANTE	LOGRO
Seguimiento y acompañamiento a unidades de negocio	10 de mayo de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y planificación comercial.
Asesoría legalización de recursos de gestión empresarial	13 y 16 de mayo de 2023	ASOCAJAGUA	Legalizar los anticipos de gestión empresarial a fin de desarrollar buenas prácticas administrativas y de gestión de recursos
Socialización Informe financiero de la estrategia de Fondos de Apalancamiento con la Junta Directiva	23 de mayo de 2023	EMUTUAL	Concientizar e informar a los dignatarios de la junta directiva sobre el avance del recaudo de los recursos del fondo de apalancamiento y elaboración de estrategias de recaudo
Fortalecimiento instancias de	24 de mayo de 2023	ASOCAJAGUA	Formación a la junta directiva en el análisis y la evaluación comercial de las unidades de negocios asociativo.

dirección y gestión (Junta Directiva)			
Asesoría, Seguimiento contable, financiero y comercial al punto de acopio Satelital Rincón Hondo	26 de mayo de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y planificación comercial.
Fortalecimiento instancias de dirección y gestión (Junta Directiva)	3 de junio de 2023	ASOCAJAGUA	Formación a la junta directiva en temas de renovación de los dirigentes de la organización y la capacitación de sus líderes
Presentación y gestión de nuevos clientes para mercados especiales (Empresa 12Tre)	de junio de 2023	ASOCAJAGUA	Reconocimiento de la organización y de sus potencialidades a nivel organizativo, comercial y futuras negociaciones para mercados diferenciales
Acompañamiento a empresas familiares y seguimiento Unidades Poscosecha	9 de junio de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión de unidades poscosecha a empresas familiares
Fortalecimiento instancias de dirección y gestión (Junta Directiva)	16 de junio de 2023	ASOCAJAGUA	Formación a la junta directiva en temas de Liderazgo y participación de Jóvenes en cargos directivos
Fortalecimiento instancias de dirección y gestión (Junta Directiva)	16 de junio de 2023	EMUTUAL	Formación a la junta directiva en temas de renovación de los dirigentes de la organización y la capacitación de sus líderes
Seguimiento y acompañamiento a unidades de negocio	21 de junio de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y rendición de informe económico.
Asesoría, Seguimiento contable, financiero y comercial al punto de acopio Satelital Rincón Hondo	28 de junio de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y planificación comercial.
Fortalecimiento instancias de dirección y gestión (Junta Directiva)	11 de julio de 2023	EMUTUAL	Formación a la junta directiva en temas de responsabilidades de la asamblea general y la Junta Directiva
Fortalecimiento instancias de dirección y gestión (Junta Directiva)	14 de julio de 2023	ASOCAJAGUA	Formación a la junta directiva en temas de relevo cooperativo

NIT: 900.666.201

Teléfono: (+571) 795 33 60 (Bogotá)

E-Mail: j.bernal@socodevi.org

Dirección: Carrera 17 # 93ª - 08, Oficina 306

colombia.socodevi.org



Canada

Seguimiento y acompañamiento a unidades de negocio	25 de julio de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y rendición de informe económico.
Asesoría, Seguimiento contable, financiero y comercial al punto de acopio Satelital Rincón Hondo	27 de julio de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y planificación comercial.
Asesoría legalización de recursos de gestión empresarial	28 de julio de 2023	ASOCAJAGUA	Legalizar los anticipos de gestión empresarial a fin de desarrollar buenas prácticas administrativas y de gestión de recursos
Socialización de Informe de hectáreas establecidas, empresas familiares apoyadas y avances de recaudo fondos de apalancamiento	29 de julio de 2023	EMUTUAL	Informar a los dignatarios de la junta directiva sobre el avance de hectáreas establecidas, recaudo de los recursos del fondo de apalancamiento y seguimiento a las estrategias de recaudo
Fortalecimiento instancias de dirección y gestión (Junta Directiva)	4 de agosto de 2023	ASOCAJAGUA	Formar a la junta directiva en los productos y servicios ofrecidos por la asociación, cooperativa-mutual
Encuentro regional de agentes de compra, miembros.as de junta directiva y representantes legales organizaciones con puntos de compra de cacao	5 de agosto de 2023	AGUSTÍN CODAZZI	Analizar el avance de las metas comerciales 2023 primer semestre, planeación de la segunda cosecha 2023 y estrategias para el cumplimiento de metas.
Presentación y visita del cliente CACAO HUNTERS a la organización y reconocimiento del núcleo productivo de la vereda La Unión y la Conquista.	11 de agosto de 2023	ASOCAJAGUA	Analizar las potencialidades de la serranía del Perijá, Zona La Jagua de Ibirico, de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos por HUNTERS.
Seguimiento y acompañamiento a unidades de negocio	17 de agosto de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y rendición de informe económico.

Socialización del convenio de Realización 2023	23 de agosto de 2023	EMUTUAL	Firma del convenio de relación entre Socodevi y la organización
Asesoría legalización de recursos de gestión empresarial	26 de agosto de 2023	ASOCAJAGUA	Legalizar los anticipos de gestión empresarial a fin de desarrollar buenas prácticas administrativas y de gestión de recursos
Asesoría, Seguimiento contable, financiero y comercial al punto de acopio Satelital Rincón Hondo	31 de agosto de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y planificación comercial.
Seguimiento y acompañamiento a unidades de negocio	9 de septiembre de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y rendición de informe económico.
Asesoría, Seguimiento contable, financiero y comercial al punto de acopio Satelital Rincón Hondo	23 de septiembre de 2023	ASOCAJAGUA	Revisión conjunta de la operación y planificación comercial.
Asesoría legalización de recursos de gestión empresarial	29 de septiembre de 2023	ASOCAJAGUA	Legalizar los anticipos de gestión empresarial a fin de desarrollar buenas prácticas administrativas y de gestión de recursos
Socialización Informe financiero de la estrategia de Fondos de Apalancamiento con la Junta Directiva	30 de septiembre de 2023	EMUTUAL	Concientizar e informar a los dignatarios de la junta directiva sobre el avance del recaudo de los recursos del fondo de apalancamiento y elaboración de estrategias de recaudo

En referencia al fortalecimiento DEC – IG que se lleva a cabo con las asociaciones ASOCAJAGUA en La Jagua de Ibirico y EMUTUAL en Becerril, se destacan las jornadas de formación a las juntas directivas en cuanto a temas como el análisis de la estrategia comercial de las unidades de negocios, el seguimiento y la asesoría a las unidades de negocios, el relevo cooperativo, la capacitación de los líderes y las responsabilidades de las juntas directivas desde el componente de Desarrollo Empresarial Cooperativo y el seguimiento a los planes de igualdad de género para propender por la promoción y ejercicio de la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones, la distribución corresponsable de las tareas del hogar y del cuidado, así

como el reconocimiento y valor del rol de las mujeres en las empresas familiares, asociativas y la cadena de valor del cacao.

Los avances y las transformaciones son visibles en la medida en que las juntas directivas asumen la responsabilidad en toma y ejecución de las decisiones, genera datos y construye informes claros para la base social desde los comités de negocios apoyados en la herramienta FSN (ficha de seguimiento a los negocios) y los informes económicos y de gestión comercial de sus unidades de negocios. Asimismo, comprenden la importancia de la contribución de las mujeres en este órgano de representación facilitando paso a paso que puedan asumir cargos en su interior, adecuen su lenguaje para expresarse de manera inclusiva y reconocen el rol de las mujeres en los ámbitos privado y público.

COMPONENTE IGUALDAD DE GENERO

Se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la ejecución de la estrategia de igualdad de género.

ACTIVIDAD	FECHA	ASOCIACIÓN PARTICIPANTE	LOGRO
Encuentro Regional de la Red de Mujeres Cacaoteras del Cesar: Nodos Municipales Becerril y La Jagua de Ibirico.	11 de agosto de 2023	ASOCAJAGUA y EMUTUAL	Fortalecimiento del empoderamiento femenino y las relaciones de confianza entre las mujeres de los nodos para aportar a los procesos organizativos.
Socialización, aprobación y firma del Plan de Acción de Igualdad de Género de EMUTUAL.	23 de agosto del 2023	EMUTUAL	Una vez elaborado el Plan de Acción de Igualdad de Género con las EFC de la EMUTUAL, la junta directiva aprobó y firmó el documento para implementar en un año.
Acompañamiento a punto de acopio Rincón Hondo	31 de agosto del 2023	ASOCAJAGUA	Se realizó acompañamiento para identificar las tareas realizadas por los miembros de la familia en el punto de acopio, lo cual permitió establecer los roles que están presentes en la actividad de comercialización de cacao en grano seco.
Encuentro Nodal de la Red de Mujeres Cacaoteras del Cesar: Becerril	9 de septiembre del 2023	EMUTUAL	Encuentro de mujeres en el corregimiento de Estados Unidos abordando tema del Programa de Liderazgos Femeninos (Nuestro primer acercamiento)

Las actividades referencias en este período se desarrollaron para el alcance de las metas y los indicadores. De esta manera en el Encuentro Regional de la Red de Mujeres Cacaoteras del Cesar: Nodos Municipales Becerril y La Jagua de Ibirico, se llevó a cabo el lanzamiento del Programa de Liderazgos Femeninos como espacios de formación y empoderamiento que consta de 10 módulo de capacitación teórica y práctica conducente a la certificación y aplicación de los conocimientos adquiridos en las asociaciones y comunidades.

En cuanto al Plan de Acción de Igualdad de Género de la EMUTUAL, el proceso de construcción constó de la caracterización de la organización, diagnóstico, priorización de objetivos, posibles medidas y la formulación del documento desde marzo del 2023.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL

La asociación ASOCAJAGUA desde el mes de enero de 2023 al mes de septiembre de 2023 comercializo 23 toneladas y 114 kilogramos, representando unos ingresos por venta \$200.117.505; presentando una disminución de 407 kilogramos equivalentes al 1,% con respecto al año 2021 y para el caso de los negocios realizados de compra y venta de cacao la unidad de negocio aumento sus ventas netas de \$188.563.083 a \$206.275.686, representando un aumento del 8,59% en sus ingresos por ventas en comparación con los registros históricos del mismo periodo. Se debe aclarar que para el año 2021 y 2023 la unidad de negocio se encuentra en proceso de fortalecimiento (Empresarial y capital de trabajo) y su consolidación representa un repunte importante en los volúmenes comercializados y las cifras globales del negocio.

Los fondos de comercialización apoyados por el programa AGROEMPENDE CACAO y los anticipos de la CNCH han permitido el aumento de la compra de cacao a los productores.as asociados y no asociados a la organización, en algunos casos se ha logrado establecer y consolidar relaciones comerciales en municipios de no intervención como Chiriguana, Curumaní y Pailitas, esto mediante la apertura del punto de compra satelital en el corregimiento Rincón Hondo, municipio de Chiriguana, la exploración y apertura de nuevos mercados para la compra de cacao con dinero en efectivo y a precios justos, igualmente se han puesto en práctica las estrategias internas de fidelización como el pago de primas por kilo comercializado con las asociaciones, los reconocimientos a los productores.as del mes con premios y kit de herramientas reflejándose en unos mayores volúmenes de compra y comercialización del grano.

En términos empresariales se ha mejorado en la optimización de costos y gastos de las unidades de negocios a fin de alcanzar punto de equilibrio en el mediano plazo y la introducción de nuevas líneas de negocios en procura de alcanzar la sostenibilidad y la rentabilidad en las unidades de negocios. A continuación, se presentan las cifras de volúmenes de cacao comercializadas por las asociaciones apoyadas por el programa Agroemprende Cacao a nivel regional.

Asistencia técnica puntual y seguimiento a la aplicación de buenas practicas

Desde el mes de mayo hasta septiembre de 2023 se realizaron 492 visitas a EF, estas visitas están enfocadas entre otros los siguientes objetivos:

- BPA
- Seguimiento a los SAF ya establecidos
- Seguimiento al establecimiento de nuevos SAF.
- Resiembras.
- Gestión de calidad.
- Empoderamiento femenino.
- Asociatividad
- Fondos de Apalancamiento
- Los Roles y responsabilidades de los socios.as

TIPO DE VISITA	MUNICIPIO	VEREDA	CANTIDAD	OBJETIVO
Visitas técnicas integrales.	Becerril	Canadá	27	Realizar seguimiento al Sistema Agroforestal de Cacao, Definir la continuidad y compromisos de la familia con el proyecto, fortalecer la participación de las mujeres en los procesos productivos y comerciales de AGROMPRENDE CACAO y avanzar en procesos de asociatividad y recaudo del Fondo de Apalancamiento.
		Betulia	4	
		La unión	18	
		Batatal	1	
		Manantial	32	
		Caño Rodrigo	28	
		Estados Unidos	4	
		Rio Maracas	44	

		Santa Fe	60
		Tucuycito La Loma	25
		El Progreso	27
Subtotal			270
Visitas técnicas integrales.	La Jagua	Las Delicias	45
		Argentina Norte	14
		Villa Clara	23
		Las Mercedes	12
		Argentina Sur	2
		Alto las Flores	26
		La Esperanza	25
		Zumbador	3
		La Victoria	6
		Nueva granada	3
Subtotal			159
TOTAL			429

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPENDE CACAO con DRUMMOND

Familias vinculadas al AGROEMPENDE CACAO - Cesar - DRUMMOND

Para la revisión de avance al indicador con corte a diciembre de 2023 se tienen en la actualidad 205 familias vinculadas a la asociación ASOCOPE.

MUNICIPIO	ASOCIACIÓN	NUMEROS DE ASOCIADOS(AS)	M	H
AGUSTÍN CODAZZI	ASOCOPE	205	66	139



COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL

Hectáreas de cacao renovadas

A corte del 30 de diciembre del 2023 se ha realizado intervención por renovación en 7 hectáreas pertenecientes a 75 familias vinculadas a la asociación ASOCOPE

MUNICIPIO	ASOCIACIÓN	VEREDAS	FAMILIAS	HECTAREAS
AGUSTÍN CODAZZI	ASOCOPE	ALTO SICARARE	1	1
		BAJO SICARARE	34	34
		EL ONCE	7	7
		LA TREMENTINA	2	2
		MEDIO SICARARE	16	16
		MONTE FRIO	7	7
		SIETE DE AGOSTO	7	7
		TREMENTINA	1	1
		SUBTOTAL		

COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL

Puntos de acopio municipales y Empresas Asociativas municipales formadas con enfoque DEC

Se elaboró el plan de acompañamiento en los meses de diciembre de 2022 y enero 2023, luego de esto se iniciaron las actividades de fortalecimiento organizacional. En el primer espacio se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto con los miembros de la junta directiva; así mismo se incentivó al empoderamiento y sentido de pertenencia con la base social; en los encuentros siguientes se capacitó sobre el diagnóstico y capacidades cooperativas, así mismo sobre los roles y responsabilidades de la junta directiva, además se realizó seguimiento mensual a la unidad de negocio de la asociación lo que ha permitido tener un reporte de compras y ventas de cacao como se evidencia a continuación.

Para el presente informe se han desarrollado 22 sesiones y espacio de acompañamiento y formación en el marco del acompañamiento y seguimiento a las unidades de negocio de la asociación, como se muestra en la siguiente tabla.

Sesiones de acompañamiento y seguimiento a Junta Directiva y unidades de negocio					
N°	Municipio	Asociación	Objetivo	Fecha	N° de participantes
1	Agustín Codazzi	UNIÓN CACAO CODAZZI	Seguimiento al negocio	04/05/2023	4
2	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Capacitación Junta Directiva	10/05/2023	6
3	Agustín Codazzi	UNIÓN CACAO CODAZZI	Análisis sobre la ubicación de micro centrales de beneficio	16/05/2023	6
4	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Seguimiento al negocio con agente de compra	19/05/2023	2
5	Agustín Codazzi	UNIÓN CACAO CODAZZI	Seguimiento al negocio con Juntas Directivas	23/05/2023	8
6	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Capacitación Junta Directiva	29/05/2023	8
7	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Seguimiento al recaudo del fondo de apalancamiento	03/06/2023	2
8	Agustín Codazzi	UNIÓN CACAO CODAZZI	Seguimiento al negocio	05/06/2023	2
9	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Análisis plan de inversión punto de acopio	13/06/2023	3
10	Agustín Codazzi	UNIÓN CACAO CODAZZI	Seguimiento al negocio, micro central	15/06/2023	2
11	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Socialización propuesta de ampliación de micro central Bajo Sicarare	16/06/2023	47
12	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Socialización de establecimiento de micro central vereda el Edén	21/06/2023	22
13	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Seguimiento y verificación de avances del recaudo del fondo de apalancamiento	23/06/2023	2
14	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Socialización de establecimiento de micro central vereda el medio Sicarare	28/06/2023	16
15	Agustín Codazzi	UNION CACAO CODAZZI	Comité de inversión	06/07/2023	9
16	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Evaluación de la ejecución del proyecto	22/07/2023	36
17	Agustín Codazzi	UNION CACAO CODAZZI	Seguimiento y análisis del negocio	24/07/2023	5

18	Agustín Codazzi	UNION CACAO CODAZZI	Socialización de resultados del negocio	25/07/2023	6
19	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Capacitación a Junta Directiva	27/07/2023	8
20	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Comité de seguimiento	18/09/2023	8
21	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Capacitación Junta Directiva - Gestión Financiera para las asociaciones	31/10/2023	8
22	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Capacitación Junta Directiva8 - Gestión Financiera para las asociaciones	14/11/2023	8

COMPONENTE IGUALDAD DE GENERO

Se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la ejecución de la estrategia de igualdad de género.

Sesiones de formación Programa de Liderazgos Femeninos (PLF)					
N°	Municipio	Asociación	Temática	Fecha	N° de participantes
					M
1	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Camino hacia la igualdad	10/03/2023	28
2	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Expresémonos con confianza	21/04/2023	6
3	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Emprendimiento, una actitud frente a la vida	25/05/2023	16
4	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Acompañamiento a capacitación con junta directiva temática de comunicación y trabajo en equipo	09/06/2023	6
5	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Acompañamiento a capacitación con junta directiva temática de comunicación asertiva	27/07/2023	3
6	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Identificando oportunidades en la cadena de valor de cacao.	29/07/2023	28
7	Agustín Codazzi	ASOCOPE	Autoconcepto y autoestima	23/09/2023	18




SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL


Para la fecha del presente informe se entregan los datos reportados de lo que va corrido del año desde el mes de Enero hasta el mes de Noviembre 2023, periodo en el cual la asociación ha comercializado 74 toneladas de cacao seco de las cuales 13.150 kg de cacao fueron comercializadas como cacao especial con precio diferencial, se evidencia de manera significativa un aumento comercializado gracias a nuevas alianzas gestionadas por Unión Cacao Codazzi (ASOCOPE, ASOGRANAJA MAKENKAL, AGROSOLIDARIA) con el acompañamiento de SOCODEVI.

El proceso comercial que se viene desarrollando de cacao especial con precio diferencial ha vinculado y generado apropiación de las familias cacaoteras pertenecientes a este proyecto ubicadas en la vereda El Bajo Sicarare, El Edén, El Medio Sicararé generando una dinámica de operación y fortalecimiento económico de las familias y operacional y estratégico de la asociación.

De las 59 toneladas comercializadas en este periodo, se realizó un proceso que vincula a familias cacaoteras pertenecientes a este proyecto en la vereda El Bajo Sicarare, generando una dinámica de operación y fortalecimiento económico de las familias y operacional y estratégico de la asociación, en las siguiente graficas se muestra la dinámica comercial de los meses de mayo, junio y julio.



Gráfica 1. Reporte Comercial de la Unidades de Negocio ASOCOPEUNION CACAO/ compras.



Asistencia técnica puntual y seguimiento a la aplicación de buenas practicas

Desde el mes de mayo hasta noviembre de 2023 se realizaron 399 visitas a EF, estas visitas están enfocadas entre otros los siguientes objetivos:

- BPA
- Seguimiento a los SAF renovados
- Resiembras.
- Gestión de calidad.
- Empoderamiento femenino.
- Asociatividad
- Fondos de Apalancamiento
- Los Roles y responsabilidades de los socios.as

MUNICIPIO	VEREDA	VISITAS DEL PERIODO	ACUMULADO
Agustín Codazzi	Bajo Sicarare	24	206
	Medio Sicarare	11	67
	Alto Sicarare	0	5
	Siete de Agosto	8	39
	Monte Frío	3	39
	Trementina	2	16
	El Once	0	27
Total		48	399

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL AGROEMPRENDE CACAO con MANSAROVAR

AVANCES LOGRADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 430 familias de tres departamentos vinculadas al programa AGROEMPRENDE CACAO que recibieron capacitación y acompañamiento técnico permanente.
- Establecimiento, seguimiento y acompañamiento a 178 hectáreas de sistemas agroforestales (SAF) de cacao en el periodo 2020 – 2021 beneficiando a 191 familias.
- Renovación y acompañamiento de 150 hectáreas de cacao beneficiando a 150 familias.
- Implementación de 60 unidades de fermentación, 36 unidades de secado y 1 mejoramiento de unidad de secado beneficiando a 88 familias que mejoraron la calidad del cacao obteniendo mejores precios.
- 2300 visitas de asistencia técnica integral a 430 familias vinculadas al programa AGROEMPRENDE CACAO que garantizaron un adecuado desarrollo de los cultivos establecidos y renovados
- 2 centrales de beneficio de cacao en baba construidas y en funcionamiento, que mejoran la calidad de cacao y el precio pagado a las familias.
- 3 empresas asociativas fortalecidas en sus procesos de gobernanza, administrativos, comerciales y en igualdad de género.
- 3 empresas asociativas con un plan de igualdad de género en implementación que visibiliza el trabajo de las mujeres en las empresas asociativas y familiares, permitiendo los procesos de auto confianza y liderazgo para una mayor participación en los organismos de toma de decisiones.
- 3 fondos de apalancamiento con aportes de las familias por valor superior a los 100 millones de pesos. Recursos que permiten a las asociaciones continuar con el ejercicio comercial de manera independiente.
- 1 empresa regional constituida y en ejercicio comercial donde se vinculan personas naturales y jurídicas de tres departamentos y cinco municipios. Esta empresa regional va a permitir mayores volúmenes de cacao comercializado y la consolidación de nuevos mercados.
- 1 centro de acopio regional dotado y en funcionamiento a titularidad de la empresa regional Cooperativa Agroindustrial Río Grande y ocho puntos de compra de cacao dotados en el área rural de los municipios de Puerto Nare, Puerto Boyacá, Landázuri y cimitarra.

- Comercialización de 1400 toneladas de cacao por un valor superior a los \$12.000 millones generando ingresos dignos a más de 1600 familias de la región, incluso en el periodo de restricciones por el COVID - 19, donde las familias visibilizaron el cultivo de cacao como una fuente de ingresos importante que mejora su nivel de vida y dinamiza la economía local.

Avance de indicadores Agroemprende cacao

Indicador	Meta total	% cumplimiento
1. Familias vinculadas	430/613 *	100%
2. Hectáreas de cacao nuevas establecidas	177	100%
3. Hectáreas de cacao renovadas	150	100%
4. Unidades postcosecha individuales	75	100%
5. Empresas asociativas consolidadas	3	100%
6. Centrales comunitarias de beneficio de cacao	2	100%
7. Conformación empresa Asociativa regional	1	100%
8. Familias con asistencia técnica agrícola	400	100%

COMPONENTE TECNICO AMBIENTAL

Con la ejecución del programa AGROEMPRENDE cacao se realizaron inversiones a 191 familias e intervención de 178,5 Ha en siembras nuevas. Así mismo inversiones a 150 familias e intervención de 150,2 Ha en renovaciones de cultivos existentes e inversión en infraestructura post cosecha a 88 familias para un total de 428 familias beneficiadas. En 2023, 130 familias tienen sus cultivos en producción y han comercializado 66 toneladas de cacao por un valor superior a 710 millones. Así mismo se realizaron 385 visitas de asistencia técnica a estas las cuales estaban enfocadas en seguimiento al manejo del cultivo y fomentar adecuados procesos de post cosecha para obtener un producto de excelente calidad. En el tema de igualdad de género se promovieron los procesos de empoderamiento en las mujeres y la visibilización del trabajo realizado.

En estas visitas de asistencia técnica se ha evidenciado que el 63 % de los cultivos tienen un muy buen desempeño. El 30% son cultivos que tienen un adecuado desarrollo fisiológico, pero les hace falta un mayor nivel de apropiación por parte de las familias en temas de manejo para iniciar producción. Un 7% de los cultivos establecidos tienen retraso en su desarrollo y a menos

que las familias tomen las medidas correctivas que se han indicado en las visitas las plantaciones no iniciaran producción.

El proceso de formación a las familias en 2023 fue abordado mediante el desarrollo de demostraciones de método (DM) en cada sesión se desarrollan de forma alternadas temáticas de los componentes de (IG -Igualdad de Género, DOE – Desarrollo Organizacional Empresarial, TA- Técnico ambiental). En 2023 se realizaron 28 demostraciones de método, 13 en Cimitarra y 15b en Puerto Boyacá donde se capacitaron 404 personas de las cuales el 40% son mujeres

Adicional a las demostraciones de método se realizaron tres giras con 52 personas, La primera gira realizada a la finca de Casa Luker en Palestina Caldas el mes de julio, la segunda a la granja Villa Monica en San Vicente de Chucuri en agosto y la tercera un curso de chocolatería fina en SENA Piedecuesta en el mes de noviembre.

COMPONENTE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL.

El fortalecimiento de la cadena de valor en la cadena de cacao de la regional Magdalena medio se ha enfocado en la consolidación de la empresa regional, Cooperativa Agroindustrial Rio Grande. En relación con las tres organizaciones apoyadas Asocanare se asoció a la cooperativa y hace parte del consejo de administración. Asoprolan presento solicitud de terminación del convenio en diciembre 2022 y este fue liquidado en abril de 2023 quedando al día los aportes involucrados. Asorecamm ha continuado con su ejercicio comercial, se ha realizado apoyo en el seguimiento del negocio y manejo contable de la asociacion. Así mismo se han realizado reuniones con las dos organizaciones Asorecamm y la Cooperativa Agroindustrial Rio Grande fomentando alianzas comerciales para beneficio de las familias productoras de cacao.

Durante 2023, la regional Magdalena medio ha comercializado 417 toneladas de cacao por valor superior a los 5000 millones de pesos. Este cacao ha sido comercializado por más de 1300 familias de la región. El 11% corresponde a familias asociadas a alguna organización de la regional, el 18% a familias que tienen inversión con AGROEMPENDE cacao y el 71% a personas no asociadas pero que se han visto beneficiadas con un mejor precio de venta y mejores ingresos.

El cacao comercializado ha tenido una bonificación promedio por calidad del 10,4. Esto ha sido resultado del acompañamiento realizado a las familias para mejorar los procesos post cosecha. Así mismo el promedio de margen bruto por kilo comercializado es de \$367 lo que permite una sostenibilidad económica del negocio para las organizaciones. Este cacao fue comercializado con la Compañía Nacional de Chocolates – CNCH- y Casa Luker, principalmente. Adicional a estos clientes se han comercializado micro lotes provenientes de las centrales de beneficio de cacao en baba con empresas nacionales como Sagu, chocolates, Federación nacional de cacao, Delicias Santander. Así mismo se está desarrollando el concurso “Lo mejor de Rio Grande” que busca reconocer las familias con adecuados procesos post cosecha y será premiado en abril 2024.

Una de las principales limitantes que se ha evidenciado en la consolidación de nuevos mercados son los altos niveles de cadmio. Este metal pesado es un limitante para llegar a mercados internacionales y obtener mejores precios por el cacao. Por esta razón en 2023 se ha estado monitoreando los niveles de cadmio en fincas de proveedores a la cooperativa y se diseñó un mapa de cadmio que se incluye en la gráfica 1. Este mapa nos permite focalizar las zonas con mayor contenido del metal pesado para iniciar con medidas de mitigación y seleccionar los proveedores con bajos niveles de cadmio para acceder a nuevos mercados.

COMPONENTE DE IGUALDAD DE GENERO.

En 2023 se formuló y aprobado el plan de igualdad de género con la Cooperativa Agroindustrial Rio Grande. Así mismo se continuo con la ejecución y seguimiento de los planes de igualdad de género con las organizaciones ASORECAMM y ASOCANARE. El avance en el seguimiento de los planes y las estrategias se indican en la siguiente tabla


Avances en la ejecución del plan IG Cooperativa Agroindustrial Rio Grande, Asorecamm y Asocanare.

ORGANIZACIÓN	Cuenta con plan IG vigente a 2023	Participación de mujeres en la base social	Participación de mujeres en instancias de decisión	>30%	Número de jornadas de formación en IG	Número de actividades empoderamiento
ASOCANARE	Si	35%	67%	1	25	60
ASORECAMM	Si	33%	57%	1	45	70
COOP RIO GRANDE	Si	39%	71%	1	20	35



Las estrategias de empoderamiento utilizadas van encaminadas a promover el acceso de las mujeres a espacios de capacitación y toma de decisiones, así como visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito familiar y productivo. Estas estrategias se relacionan en la siguiente gráfica.

Grafica 2: Estrategias utilizadas para proceso de empoderamiento femenino.



Fuente: Archivo AGROEMPENDE CACAO regional magdalena medio

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La implementación del proyecto se basa, entre otras cosas, en la aplicación de la política ambiental de SOCODEVI. Se ha desarrollado un Marco de Gobernanza Ambiental específicamente para el proyecto AGROEMPENDE CACAO para explicar a las partes interesadas (recursos humanos del proyecto, socios asociativos, socios financieros, leyes colombianas y canadienses, entre otros) las intenciones del proyecto a este nivel y los procesos específicos y transversales que

permiten dar respuesta a nuestras obligaciones. En los siguientes apartados se resumen las líneas principales de las medidas propuestas por el proyecto para cumplir los tres objetivos del enfoque de agricultura climáticamente inteligente, así como las actividades desarrolladas durante el año de referencia.

AUMENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCTIVIDAD Y DE LOS INGRESOS AGRÍCOLAS

Medidas previstas por el proyecto	Actividades durante el año 2023
Establecimiento de sistemas agroforestales para incrementar y optimizar la producción de manera sustentable.	Establecimiento de 578 hectáreas de cacao en sistemas agroforestales. Cada región de intervención cuenta con un modelo agroforestal establecido de acuerdo con las condiciones ambientales de la región y con base en los criterios básicos que aparecen en la Guía para la medición y verificación de indicadores de pago del proyecto.
Selección de clones de cacao	La selección de los clones se realizó de acuerdo con la adaptabilidad a la región y la preferencia de las familias productoras. Las características consideradas: productividad, facilidad de establecimiento, calidad del grano, autocompatibilidad, perfil sensorial, aceptación en el mercado, tolerancia a plagas y enfermedades, entre otras.
Análisis de suelos	Se emplean los resultados y recomendaciones entregados a cada familia para determinar el régimen de fertilización óptimo correspondiente a cada terreno.
Distribución de fertilizantes, materia orgánica y enmiendas correctivas del suelo.	Compra y distribución de materia orgánica, fertilizantes y enmiendas para apoyar el plan nutricional de nuevos cultivos y cultivos en rehabilitación o renovación.
Manejo integrado de plagas y Enfermedades	Adquirir y repartir productos de baja toxicidad y amigables con el medio ambiente y las abejas, que se enfocan en la prevención de plagas y enfermedades. Este enfoque ayuda a incrementar la productividad y el desarrollo óptimo de las plantas.



Asistencia técnica completa	Se brindó asistencia técnica de manera focalizada en las EFC, promoviendo la aplicación de buenas prácticas agrícolas adaptadas a la producción y empaque de cacao en las regiones de intervención y el mantenimiento de registros de producción y cosecha para que la EFC pueda orientar sus decisiones de gestión basada en datos reales.
Métodos de extensión rural	Las ECA y las Demostraciones de Método son los principales métodos de transferencia de conocimiento a las familias productoras apoyadas por el proyecto.

FORTALECER LA RESILIENCIA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS

Medidas previstas por el proyecto	Actividades durante el año 2023
Brindar soluciones e innovaciones relacionadas con el cambio climático para la cadena de valor del cacao a través de la estructuración de inversiones.	Adquisición de tanques de almacenamiento de agua, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en el uso del agua y el riego de los cultivos de cacao.
Fortalecer las capacidades ambientales y climáticas de las EFC y sus organizaciones.	Incorporar en el material de formación para las Escuelas de Campo, demostraciones de método y visitas de asistencia técnica los fundamentos de prácticas de conservación del suelo (como la siembra siguiendo las curvas de nivel, labranza cero y la implementación de Preservar las áreas forestales mediante la prohibición de tala y quema para la creación de nuevos cultivos.

REDUCIR Y / O ELIMINAR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Medidas previstas por el proyecto	Actividades durante el año 2023
Creación de capacidad de EFC y de las organizaciones	Sensibilizar a las familias cacaoteras sobre los impactos generados por el cambio climático y promover la adopción de BPA (Buenas prácticas de Agricultura) de mitigación y adaptación en el manejo sustentable de la finca.
Establecimiento de sistemas	Establecimiento de sistemas agroforestales permite una gestión sostenible y productiva de la tierra al integrar la producción agrícola con la forestal, promoviendo la biodiversidad, la conservación de

agroforestales	los recursos naturales y una baja producción de emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero).
	Adecuación del calendario de actividades agrarias a nuevos regímenes climáticos.
	Soporte técnico para la ejecución de obras de drenaje y establecimiento de barreras vivas para reducir la erosión del suelo.

LIMITACIONES

El proyecto AGROEMPENDE CACAO debe enfrentar y resolver diversos problemas y limitaciones que afectan su gestión, tanto en términos de estrategias del proyecto como de su plan de trabajo, gestión operativa y gestión contractual.

A Nivel De Estrategias De Proyectos

En Colombia existe un fuerte desconocimiento tanto por parte de las instituciones públicas como de los actores privados de las oportunidades y dificultades, ventajas y desventajas vinculadas a los diferentes modelos de emprendimiento colectivo existentes. Para diversas facilidades administrativas y por menores requisitos legales y fiscales, la fórmula "asociación de productores y de empresas productoras" es la que más se incentiva, a diferencia de la fórmula cooperativa. Una asociación se puede crear más rápido que una cooperativa y no tiene que cumplir con los mismos requisitos fiscales y de seguimiento. Sin embargo, para estar sujeta al régimen fiscal especial, una asociación no puede tener una misión comercial, a diferencia de una cooperativa multiactiva. Más del 85% de las organizaciones apoyadas por el proyecto son asociaciones. Al revisar los estados financieros y recopilar los datos iniciales, encontramos que un gran número de asociaciones declararon pérdidas o un balance anual neutral (o). Pueden surgir estas situaciones. Sin embargo, nuestra evaluación es que con frecuencia se conceden para garantizar que no habrá necesidad de pagar impuestos. Al parecer, varias asociaciones también tienen unidades comerciales de recolección de cacao (y, por lo tanto, están registradas en empresas compradoras de cacao). Pero la validación de la documentación legal muestra que estos puntos de recolección a menudo son administrados por un particular que da una pequeña comisión a la asociación por unidad de volumen comprada a sus miembros. Esta situación tiene un impacto directo en la consecución del indicador 5.2. b) a través del cual se desea demostrar la rentabilidad de las organizaciones apoyadas. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor de lo previsto para incentivar y orientar a las asociaciones existentes para que se transformen en cooperativas.

Una de las estrategias comerciales delineadas por el proyecto se basa en la alianza firmada con la Compañía Nacional de Chocolate - CNCH, el comprador más importante de cacao en grano en Colombia. Uno de los aspectos esenciales que se consideró en la definición del convenio de

colaboración, es la provisión de anticipos de capital de trabajo (anticipos) a las organizaciones apoyadas por el proyecto para que sus unidades de negocio (cuando estén legalmente constituidas y administradas por la organización) puedan tener fondos suficientes para comprar en efectivo a sus miembros (y terceros que deseen hacer negocios con la organización) y así poder competir en igualdad de condiciones con los intermediarios presentes en la zona.

El acceso a este capital sigue siendo complejo y complicado más de lo previsto. Al momento del cierre del año 2023 y cuando comienza la cosecha de mitad de temporada (mitaca - abril-junio) en varias regiones del proyecto, solo unas algunas organizaciones han podido acceder a estos fondos. Para el resto de las organizaciones, SOCODEVI debe proveer los recursos, como préstamos temporales, a las organizaciones, para que puedan posicionar sus unidades de negocio en sus mercados locales y así poner a prueba sus capacidades de gestión, seguimiento financiero, sistemas de inventarios, y adquirir disciplina en el funcionamiento de su negocio antes del inicio del período pico de cosecha que generalmente y de acuerdo con la zona ocurre entre los meses (octubre-diciembre).

Una de las condiciones de acceso a las inversiones del proyecto para el establecimiento de nuevas áreas de cacao o la renovación o rehabilitación de parcelas existentes, es la demostración por parte de la familia de la titularidad de su parcela " Sana Posesión "(propiedad, alquiler, comodato, entre otros).

Esta condición se estableció porque el cacao es un cultivo perenne, que alcanza su pico de productividad después de 4 a 6 años. La inversión inicial, tanto del proyecto como de la familia, No se recupera sino después de varios años. En las regiones de Magdalena Medio, Putumayo y Meta esta condición es particularmente difícil de cumplir debido a las realidades históricas de las poblaciones desplazadas y a la ocupación informal del territorio. Esto agrega un nivel adicional de esfuerzo al trabajo de "Sondeo" del equipo para identificar y caracterizar a las familias que califican para los aportes del proyecto. Esto también tiene un impacto en ciertas estrategias para promover el acceso a la tierra por parte de las mujeres. Otra condición, exigida por algunos donantes, deseada por otros, es que las familias que esperan recibir inversiones pasen el filtro del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SARLAFT.

Una vez más, la realidad histórica de determinadas regiones y poblaciones hace que las personas no pasen el filtro, respetando los términos de su desmovilización y situación legal. El proyecto mantiene la transparencia con sus donantes y se están estudiando posibles soluciones, teniendo en cuenta el contexto en cada región.

A Nivel Operativo

La conceptualización, desarrollo e implementación sistemática y universalmente aplicada de sistemas y prácticas de Monitoreo y Evaluación adaptados a la gestión de un proyecto con las características de AGROEMPENDE CACAO (pagos a la presentación de resultados y multiplicidad de contratos con terceros) es un proceso que requiere mucho mayor nivel de esfuerzo y apoyo de lo previsto.

La gestión y seguimiento contable de la operación para poder:

- 1) Controlar adecuadamente el uso de los recursos del proyecto de acuerdo con el nivel de avance de los resultados esperados en cada una de las regiones de intervención.
- 2) Informar a cada uno de los terceros de acuerdo con sus propios requerimientos y con la periodicidad acordada.
- 3) Tomar decisiones informadas y oportunas, es un desafío considerable. El modelo de negocio que representa AGROEMPENDE CACAO va más allá de cualquier marco tradicional de proyectos de cooperación que lleva a cabo SOCODEVI.

Tanto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR- como FEDECACAO, deben jugar un papel central en el liderazgo de los esfuerzos de cooperación (nacional, internacional, RSE) para que la suma de esfuerzos contribuya a estructurar y consolidar la cadena de valor. Sin embargo, su presencia actual es muy baja. Es cierto que el MADR brinda financiamiento y apoyo al sector agropecuario, pero los recursos se encuentran dispersos en una multitud de programas que están sujetos a vaivenes políticos, tienen invariablemente una duración que no permite la transferencia y apropiación de habilidades y se conciben en términos de distribuir recursos a las familias, las estructuras asociativas sirven de hecho sólo como una correa de transmisión. FEDECACAO parece establecer sus prioridades por su crecimiento financiero que, por su papel de representar a las casi 50.000 familias productoras de cacao en Colombia, de hecho, no está muy presente en las regiones donde se implementa el AGROEMPENDE CACAO, y no cuenta con las capacidades y habilidades requeridas en estas regiones para actuar como líder estructurante y orientador en el sector, con una visión informada de las condiciones específicas de la región.

En algunas regiones, hay una plétora de iniciativas de apoyo al sector del cacao, como Putumayo, Meta e incluso Cesar. El resultado es una gama muy variada de estrategias y mecanismos de intervención para involucrar a las partes interesadas. Esta situación genera confusión y de ninguna manera contribuye a empoderar a las instituciones locales que deben cumplir con los requisitos, plazos, formatos que cada vez son diferentes. Terminamos con "especialistas en gestión de proyectos de cooperación" en lugar de actores activos y estratégicos en la cadena de valor. Son importantes los esfuerzos que se requieren por parte del equipo de AGROEMPENDE CACAO para coordinar esfuerzos, buscar la complementariedad de acciones más que la superposición.

Desde fines de 2019 hemos visto un aumento en la presencia e implementación de programas de erradicación de cultivos ilícitos en la región de Putumayo. Esta situación genera importantes tensiones a nivel comunitario, y cada vez somos más testigos de enfrentamientos entre erradicadores y comunidades. Al mismo tiempo, crece el área de cultivo de coca y aumenta el costo de la mano de obra diaria en el Putumayo.

A nivel Contractual

El Grupo PRODECO (DRUMMOND), Ha cerrado sus operaciones mineras, y se encuentra en negociación con el ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la entrega de sus títulos mineros y la revisión de sus áreas de compensación en función de la normativa.

El convenio con Grupo PRODECO sigue activo, dado que allí el aporte del AGROEMPENDE CACAO está en el marco de la compensación ambiental. Actualmente el gobierno nacional aceptó la devolución de los títulos mineros por parte de PRODECO, sin embargo, el grupo PRODECO debe desarrollar su plan de compensación. Es así que se acordaron las intervenciones del 2021 y actualmente está en revisión las intervenciones para el 2023.

FURATENA CACAO

Nuestro socio de entrega en la región de Occidente de Boyacá proporciona la mayor parte de los recursos humanos agronómicos, sin embargo, las inversiones productivas a nivel de fincas han estado suspendidas o en un nivel muy bajo de ejecución debido a las dificultades financieras causadas por la pandemia. Esta situación ha impactado directamente los indicadores de pago por resultados con el AMC.

De otra parte y dando cumplimiento a nuestro compromiso con las familias y sus organizaciones AGROEMPENDE CACAO continúa brindando recursos relacionados con la equidad de género y el desarrollo empresarial y organizacional.

CONSERVACIÓN INTERNACIONAL

Nuestro socio de implementación en el municipio de Piamonte, en Cauca proporciona la mayor parte de los recursos humanos agronómicos, y las inversiones productivas a nivel de finca, sin embargo, han estado a un nivel muy bajo de ejecución. Esta situación ha impactado directamente a las familias y de igual manera a los indicadores de pago por resultados con el AMC.

Eventos que no son controlados por el proyecto

En 2023, se presentaron varios eventos en el horizonte que fueron totalmente externos al control del proyecto que sin duda tendrán un impacto en la implementación del proyecto y su ejecución financiera en el corto, mediano y largo plazo:

La inflación que no se puede controlar

Colombia no fue ajena a un fenómeno global que aqueja a todas las economías en 2023: la alta inflación. Desde agosto del año pasado, y como respuesta a los choques de oferta que había dejado la pandemia en las cadenas de suministro, la variación del índice de precios del consumidor (IPC) superó el rango meta del Banco de la República, y desde entonces no ha habido forma de controlarla. Los precios han seguido escalando mes a mes, al punto que en noviembre del 2023 llegó al 9,28 %, el dato más bajo para este indicador con respecto al año 2023

La incertidumbre del dólar

Durante el año 2023, el peso colombiano se ha depreciado (devaluado) más que el promedio de monedas en el mundo (23,11 %). La incertidumbre política por la llegada de un gobierno de izquierda y los pronunciamientos de algunos miembros del ejecutivo generaron una volatilidad adicional que llevaron el dólar a su punto más alto de \$4. 989. Al corte de diciembre/23 el dólar cerró a \$3.822

Cambio climático

A través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el Gobierno advirtió que el fenómeno del Niño llegó, oficialmente, al país, alertando sobre la necesidad de prevención frente a los posibles efectos adversos en materia climática.

En 2023 se cumplieron los criterios técnicos para la declaratoria oficial, entre ellos la anomalía de la temperatura en el Océano Pacífico, que ha cumplido cinco trimestres móviles continuos”,

Los diferentes actores y dirigentes del sector previeron que para el año 2023, la agricultura va a tener que transitar hacia mejores prácticas por parte de los productores, dado que, los problemas climáticos, implican mayor presencia de plagas y enfermedades.